

Prilog III.

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: _____ URBROJ: _____)
UNUTAR TIPRA OPERACIJE 3.1.1. POKRETANJE I POBOLJŠANJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO**

LRS „LAG-a 5“

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

SPOJNO STUBIŠTE IZMEĐU DVIJE PROMETNICE U NASELJU BRNA

2. NOSITELJ PROJEKTA

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA

OPĆINA SMOKVICA

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA

SMOKVICA 80, 20271 SMOKVICA

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

KUZMA TOMAŠIĆ

2.5. KONTAKT

020 831 033

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

3.1.1. PODMJERA

Provedba operacija putem CLLD strategije (provedba LRS)

3.1.2. TIP OPERACIJE

3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

3.2.2. GRAD/OPĆINA

OPĆINA SMOKVICA

3.2.3. NASELJE/NASELJA

NASELJE BRNA

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Projektom će se poboljšati kvaliteta življenja ruralnog stanovništva. Brna je turistička destinacija koja se razvojem turizma proširila u brdski dio. Fluktuiranje pješaka (stanovnika i turista) po naselju i do plaže) zahtijeva opasne i strme prijelaz s jednog na 2. nivo koji vodi i preko prometnica, što je opasno i teško za pješake, naročito u ljetnom periodu kada se višestruko poveća broj stanovnika i vozila. S ciljem povećanja sigurnosti pješaka, namjera je izgraditi više okomitih pješačkih komunikacija/stubišta (sa zaštitnim ogradama) između 2 paralelne prometnice, čime bi se eliminirala opasnost nesreća s fatalnim ishodom. Kako je riječ o turističkoj destinaciji, stubište će biti izgrađeno u skladu s okolnim prostorom (bez gradnje visokih potpornih zidova) koji bi narušili izgled istog.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Većina ulica postojeće je širine cca 4m s mimoilaznicama i strmim prijelazima s jednog na drugi nivo prometnica uz stambene objekte. Prometovanje pješaka otežano je, osobito u ljetnom periodu kada se višestruko poveća broj stanovnika dolaskom turista. S ciljem poboljšavanja sigurnosnih uvjeta za pješake, namjeravamo izgraditi spojno stubište dvaju prometnica kako bi se smanjilo „divlji“ prelasci pješaka preko prometnica. Kako smo već rekli, kao rezultat, postiglo bi se povećanje razine sigurnosti pješaka. Projektom će se izvesti pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi te ostali radovi u koje spada postavljanje zaštitne pješačke ograde, 127 m². Mjerljivi indikatori su detaljno iskazani u troškovniku koji je sastavni dio glavnog projekta oznake T.D. 09/18.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / **NE**

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Nije primjenjivo.

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
	Nije primjenjivo		

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3.i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projektadokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora izTO 3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

6 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

1. Postupak javne nabave i odabir izvođača
2. Sklapanje ugovora o financiranju
3. Podnošenje zahtjeva za isplatu predujma
4. Provođenje projekta
5. Označavanje ulaganja sukladno Pravilniku, kontinuirano praćenje projekta te izvještavanje šire javnosti o statusu projekta
6. Podnošenje zahtjeva za isplatu konačne rate
7. Izvještavanje nakon realizacije projekta

Projekt će biti proveden sukladno natječaju i obvezama koje propisuje LAG 5 uz dostupnost informacija u svakom trenutku provedbe projekta, kao i dostupnosti terenske kontrole.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishoda su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Izrađen je glavni projekt izgradnje Spojnog stubišta između dvije prometnice u naselju Brna oznake T.D. 09/18. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, ispostava Vela Luka izdao je potvrdu za gradnju spojnog stubišta bez obveze ishoda građevinske dozvole, Klasa: 360-01/19-01/22, Urbroj: 2117/1-23/3-1-19-2 20. 02 2019. godine.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore"; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

254.246,75 kuna.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele".)

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ciljane skupine su zapravo svi stanovnici općine Smokvica kojih je 917 prema zadnjem raspoloživom popisu stanovništva iz 2011. godine, a pogotovo pješaci među njima (rijetki je onaj koji nije bio prisiljen pješice prelaziti ove opasne dionice) te naravno, turisti koji posjećuju Općinu Smokvica i samo naselje Brna kojih je općina Smokvica 2017. godine zabilježila u borju od 8.076 dolazaka te rekordnom broju noćenja, čak 53.721, a zabilježena je neosporna tendencija porasta. Većina njih također je prisiljena na putu do plaže prelaziti spornu dionicu, ugrožavajući svoje živote stavljajući ih zapravo u ruke savjesti i koncentracije vozača pa bi realizacija ovog projekta direktno utjecala na njih i njihovu sigurnost.

Krajnji korisnici bi li iznajmljivači smještaja i svi oni koje se bave turizmom jer će ova turistička destinacija realizacijom ovog projekta postići višu razinu sigurnosti i time se osigurati od posljedica eventualnih posljedica sadašnje nezadovoljavajuće razine iste. Npr. ukoliko bi se dogodilo nekoliko teških nesreća pri fluktuaciji pješaka i vozača/automobila na spornoj dionici, to bi se neminovno odrazilo i na turističku sezonu čiji bi rezultati tako patili jer bi turisti eventualno počeli izbjegavati ovu destinaciju zbog nedovoljne razine sigurnosti, tj., statistika bi istu označila nesigurnom destinacijom. Također, krajnji korisnici bili bi i svi vozači koji prometuju navedenim dionicama jer bi se realizacijom ovog projekta eliminirali „divlji“ prelasci prometnica od strane pješaka i na taj način otklonila opasnost od nesreća s fatalnim ishodom koje bi, u slučaju da se dogode, potpuno nevinom vozaču promijenile, a možemo reći i uništile život u potpunosti.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Realizacijom projekta eliminirati će se prijeteći faktor naselja Brna, konkretno, neprilagođeni i „divlji“ prelasci preko prometnica na koje su mještani i turisti prisiljeni kako bi došli do plaže, a ništa manji problem isti nisu ni vozačima koji su u konstantnoj napetosti prilikom vožnje tim dionicama. Izgradnja pješačkih komunikacija/stubišta eliminirala opasnost prelaska pješaka preko prometnica i tako bi naravno, podigla opću razinu sigurnosti stanovnika i posjetitelja/turista ovog mjesta. Ne treba zanemariti niti onaj najcrnji ishod za kojeg se molimo da ne dođe -prometna nesreća s fatalnim ishodom. U tom kontekstu, ako ovim projektom spasimo makar jedan život u zamišljenoj budućnosti, on je itekako društveno opravdan jer život cijenu nema, samo to nažalost shvatimo tek kada se ugasi.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci. Dinamika financiranja predviđena je kako slijedi u prikazu. Po provedenom postupku jednostavne javne nabave i odluci o financiranju, planiramo provesti:


1. Zahtjev za isplatom predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma ili zadužnice u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma
2. Podnošenje zahtjeva za isplatu u dvije rate

Ukupna vrijednost projekta : 254.246,75 kuna

Iznos potpore iz proračuna EU: 205.939,87 kuna

Iznos potpore iz proračuna RH: 22.882,21

Vlastito sufinanciranje iz proračuna općine Smokvica: 25.424,67 kuna.



7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz TO 3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

Trenutno su fazi provedbe dva EU projekta: Projektiranje sustava aglomeracije Smokvica – Brna -južna obala, i izgradnja muzeja Zlata i srebra Smokvica. U Općini Smokvica radi Petra Tomašić koja je certificirani stručnjak za javnu nabavu. Trenutno je u Općini zaposleno 6 osoba (4 na ½ radnog vremena, i 2 na puno radno vrijeme).

U provedbi planiranog projekta prema dostavljenoj ponudi sudjeluje Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o. PC Vrgorac ima dosadašnje iskustvo u provedbi projekata za Grad Vrgorac, a neki istaknutiji projekti su:

- Projekt Niste sami u sklopu projektnog prijedloga Zaželi- vrijednost projekta 4,9 milijuna kuna, sufinanciran od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava
- Projekt Pčelicino novo ruho vrijednosti 6 milijuna kuna, financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
- Rekonstrukcija Dječjeg igrališta, vrijednosti 0,5 milijuna kuna, financirana od strane APPRRR
- Izgradnja nogostupa Šetalište Mate Raosa, vrijednosti 400.000,00 kuna, sufinancirana od strane MGIPU
- Rekonstrukcija ulice pod Glavicom, vrijednosti 900.000,00 sufinancirana od strane MRRFEU
- Prenamjena postojeće građevine u područni Dječji vrtić Dusina, vrijednosti 900.000,00 kuna sufinancirana od strane MDOMSP
- Prenamjena postojeće građevine u Poduzetnički centar, vrijednosti 1,5 milijuna kuna, sufinancirana od strane MRRFEU

8.NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 254.246,75 kuna. Realizacijom projekta neće doći do generiranja prihoda. S obzirom da se općina Smokvica prema indeksu razvijenosti JLS, nalazi u V.skupini, a samim natječajem je definirano sufinanciranje u iznosu od 90 %, dolazimo do sljedećeg omjera:

Ukupna vrijednost projekta : 254.246,75 kuna

Iznos potpore iz proračuna EU: 205.939,87 kuna

Iznos potpore iz proračuna RH: 22.882,21

Vlastito sufinanciranje iz proračuna općine Smokvica: 25.424,67 kuna.

Vlastito sufinanciranje biti će realizirano iz proračuna općine Smokvica, kao i realizacija ostatka financijske vrijednosti projekta, a koja se namjerava potraživati metodom nadoknade sredstava po realizaciji privremenih i okončanih situacija s odabranim izvođačem po provedenom postupku jednostavne javne nabave.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz TO 3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

U Općini Smokvica zaposlena je Petra Tomašić koja je certificirani stručnjak za javnu nabavu. Trenutno je u Općini zaposleno 6 osoba (4 na ½ radnog vremena, i 2 na puno radno vrijeme). Provedbu projekta prema dostavljenoj ponudi provesti će Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o. koji je kao pravna osoba registriran za pripremu i provedbu EU i nacionalnih projekata, s iskustvom u pripremi i provedbi koje se navode u dijelu ljudski kapaciteti korisnika, u razdoblju od najmanje pet godina od konačne isplate sredstava iz TO 3.1.1.

Za samo održavanje projekta biti će zaduženo općinsko trgovačko društvo Komunalno poduzeće Krublčić Smokvica, koje vrši usluge održavanja javnih površina u Općini.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

*Tablicu dostavljamo i u privitku Prijave zbog eventualne slabe vidljivosti podataka.

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

Izračun diskontiranog neto prihoda											
Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA											
Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od naknada i članarina											
2. Prihodi od najamuna											
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trošak održavanja		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Trošak energije											
5. Trošak vanjskih usluga											
6. Trošak plaća											
7. Trošak amortizacije											
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	231.747										
E. Ulaganje u obrtna sredstva											
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	231.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK											
Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
II. Trošak amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ukupna kapitalna ulaganja	231.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-231.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
V. Ostatak vrijednosti projekta											-2960,49
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-231746,8	-1923,1	-1849,1	-1778,0	-1709,6	-1643,9	-1580,6	-1519,8	-1461,4	-1405,2	-3351,1
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]		-1923,1	-1849,1	-1778,0	-1709,6	-1643,9	-1580,6	-1519,8	-1461,4	-1405,2	-1351,1
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-1,08
X. Ukupan iznos umanjenja potpore											0,00
diskontna stopa		4,00%									

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)

Što se tiče konkretnog cilja, naveli bismo Cilj 3. lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2014.-20120.: Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja LAG-a 5 (Poglavlje 3. OPIS CILJEVA LRS TE INTEGRIRANOG I INOVATIVNOG KARAKTERA LRS,UKLJUČUJUĆI JASNE I MJERLJIVE POKAZATELJE; str. 27. 32. i 34. Prioritetni tip operacije 3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.

Projekt je usklađen s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a 5 (Razdoblje 2016.-2020.) još i širim kontekstom izvan Cilja 3. jer je istom detektirano loše stanje cesta, kao i otežan pristup određenim područjima LAG-a 5, uslijed činjenice da neke od njih ne ispunjavaju osnovne tehničke uvjete. Ovaj projekt, iako u njemu nije riječ o rekonstrukciji same ceste, u skladu je sa Strategijom jer se izgradnjom pješačkih komunikacija/stubišta koje su predmet ovog projekta, neposredno utječe i na same prometnice zbog kojih se naravno i planira graditi. Konkretno, izgradnja pješačkih komunikacija/stubišta neposredno će pozitivno utjecati te prometnice jer će eliminirati opasnost od automobilskih nesreća u relaciji vozač-pješak pa tako, iako nije riječ o samoj rekonstrukciji ceste, na nju i njen sveukupan koncept itekako utječe, kao što utječe i na smanjenje faktora otežanog pristupa određenim područjima, u ovom slučaju do plaže. Nastavno na plažu, Strategijom je deklarirana i potreba daljnjeg razvoja turizma i faktora, a teško da o razvoju turizma možemo pričati dok turisti, obitelji s djecom s dušekom u ručnicima u rukama, pretrčavaju prometnice uzdajući se u faktor sreće kako bi došli do plaže. S toga, ovaj projekt svakako je u skladu i sa tim elementom Strategije.

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za TO 3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo*
- *nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.*

Ja, Kuzma Tomašić, u statusu načelnika općine Smokvica, ovim putem izjavljujem kako će ulaganje u **projekt IZGRADNJE SPOJNOG STUBIŠTA IZMEĐU DVIJE PROMETNICE**

U NASELJU BRNA biti dostupno svim ciljnim skupinama i krajnjim korisnicima navedenima u projektu: stanovnici općine Smokvica, turisti, posjetitelji, vozači te ostalim različitim interesnim skupinama (različite skupine koje se organiziraju kako bi zaštitile svoje materijalne ili koje druge posebne interese: socijalne, ekonomske, profesionalne, vjerske, športske, hobističke i druge).

Datum:

Potpis i pečat:
